



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dostawa i montaż 226 szt. zestawów instalacji solarnych na terenie gminy Janów Podlaski w ramach projektu pn.: "Czysta energia w gminie Janów Podlaski" - część I zamówienia

HARMONOGRAM PRAC

Planowany termin prowadzenia prac	Lokalizacje	
	Janów Podlaski	Miejscowość
12.07.2021-16.07.2021	ul. Orzeszkowej	-
	ul. Tańskiego	-
	ul. Siedlecka	-
19.07.2021-23.07.2021	ul. Siedlecka	-
	ul. Krótka	-
26.07.2021-30.07.2021	ul. Krótka	-
	ul. Moniuszki	-
	ul. Bialska	-
02.08.2021-06.08.2021	ul. Bialska	-
	ul. Chrobrego	-
	ul. Dolna	-
	ul. Dominikańska	-
	ul. Garbarska	-
	ul. Jagiellończyka	-
09.08.2021-13.08.2021	ul. Kolonia	-
	ul. Konopnickiej	-
	ul. Kościuszki	-
16.08.2021-20.08.2021	ul. Kąpielowa	-
	ul. 1 Maja	-
	ul. Kwiatowa	-
	ul. Łosowicza	-

	ul. Łąkowa	-
	ul. Mickiewicza	-
	ul. Brzeska	-
	ul. Nadrzeczna	-
23.08.2021-27.08.2021		
	ul. Brzeska	-
	ul. Naruszewicza	-
	ul. Narutowicza	-
30.08.2021-03.09.2021		
	ul. Nowa	-
	ul. Narutowicza	-
	ul. Naruszewicza	-
	ul. Polna	-
06.09.2021-10.09.2021		
	ul. Polna	-
	ul. Piłsudskiego	-
	ul. Podborna	-
13.09.2021-17.09.2021		
	ul. Piłsudskiego	-
	ul. Sienkiewicza	-
	ul. Skalskiego	-
	ul. Bandosa	-
	ul. Cicha	-
	ul. Staroklasztorna	-
20.09.2021-24.09.2021		
	ul. Szkolna	-
	ul. Topolowa	-
	-	Kajetanka
	-	Klonowica Mała
27.09.2021-01.10.2021		
	-	Klonowica Plac
	-	Nowy Pawłów
04.10.2021-08.10.2021		
	-	Nowy Pawłów
	-	Ostrów
11.10.2021-15.10.2021		
	-	Werchliś
	-	Stare Buczyce
18.10.2021-22.10.2021		
		Werchliś
	-	Stary Pawłów
	-	Stary Bubel
25.10.2021-29.10.2021		
	-	Stary Pawłów

01.11.2021-05.11.2021		Peredyło
		Polinów
		Romanów
08.11.2021-12.11.2021	-	Woroblin
	-	Jakówki
15-11.2021-19.11.2021	-	Błonie
	-	Bubel Granna
	-	Bubel Łukowiska

* Wykonawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie prowadzenia prac. Zmiany mogą wynikać z dostępność poszczególnych lokalizacji w danym terminie, rezygnacji beneficjentów w trakcie rozpoczęcia prac lub ewentualnych zmian w harmonogramie dostaw.

** Dokładny termin montażu w danej lokalizacji będzie ustalany bezpośrednio z beneficjentami